



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça Fausto Monteiro, 85 – Telefax: (35) 3291-2349 – CEP 37130-031 – Alfenas – MG
E-mail: camara@cmaifenas.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº 08/2025

Assunto: Solicita informações

Senhor Presidente,

Senhores(a) Vereadores(a),

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o Plenário e com fulcro no artigo 106 da Resolução nº 04/2016 - Regimento Interno desta Casa Legislativa, que sejam encaminhadas informações à esta Casa Legislativa a respeito das obras de reforma da CEMEI Prof. José Vieira Rodrigues (Prof. Leco), localizado no bairro Pinheirinho, nesta cidade.

Considerando que:

- A comunidade do bairro Pinheirinho manifesta grande preocupação com o atraso nas obras de reforma da referida creche;
- O início das obras estava previsto para 27 de julho de 2024, com término em 22 de novembro do mesmo ano, conforme divulgado;
- O valor estimado da obra é de mais de R\$ 150 mil;
- Até a presente data, as obras não foram iniciadas, gerando transtornos e incertezas para a comunidade escolar;
- É dever do Poder Legislativo fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e garantir a transparência das ações da Administração Pública.

Requer, portanto, que sejam fornecidas as seguintes informações:

- Quais os motivos do atraso no início das obras de reforma da CEMEI Prof. José Vieira Rodrigues?
- Qual a nova previsão para o início e término das obras?
- Existe cronograma atualizado para a execução da reforma? Se sim, solicitamos que seja encaminhado cópia deste documento.
- Quais medidas estão sendo tomadas para garantir que a creche esteja em condições de receber os alunos no início do ano letivo?



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Fausto Monteiro, 85 – Telefax: (35) 3291-2349 – CEP 37130-031 – Alfenas – MG

E-mail: camara@cmalfenas.mg.gov.br

- Houve aditamento aos valores inicialmente previstos para a obra? Em caso afirmativo, qual o novo valor e os motivos do aditamento?

JUSTIFICATIVA

A comunidade do bairro Pinheirinho manifesta grande preocupação com o atraso nas obras de reforma da creche, que deveria ter sido concluída em novembro de 2024. O atraso causa transtornos e incertezas para a comunidade escolar, especialmente com a proximidade do início do ano letivo. É dever do Poder Legislativo fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e garantir a transparência das ações da Administração Pública, buscando informações sobre os motivos do atraso e as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema.

Câmara Municipal de Alfenas, em 24 de janeiro de 2025.

Pedro Alencar Azevedo

Pedrinho MinasAcontece (UNIÃO BRASIL)

VEREADOR